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泉州师院办公室                         2007年5月30日

贯彻市委市政府现场办公会精神
第二次督查工作情况通报

    5月16日学校办公室发出《关于开展市委市政府现场办公会贯彻落实情况第二次督查的通知》，办公室负责人在行政办公会议上布置后，各有关单位迅速行动，认真对照任务分解表进行检查，抓紧落实未完成的事项。整个督查工作分为自查、检查和总结等三个阶段。现将各有关单位贯彻落实的进展情况汇报如下：

	序 号
	项  目  内  容
	负责
部门
	完成情况

	一
	关于教育教学改革
	
	

	1
	结合泉州五大传统产业和五大新兴产业，提出院系调整和专业设置方案并组织实施
	教务处
	教务处已制定了《泉州师范学院十一五时期专业发展计划》：十一五期间将逐步设置车辆工程、物流管理、服装设计与工程、食品质量与工程、制药工程等专业。今年已新批材料科学、经济学、舞蹈学等三个本科专业和机电一体化技术、汽车维修与检测技术等两个高职专业。


	2
	以培养应用型和技术人才培养目标出发，提出进一步改革人才培养模式方案并组织实施
	教务处
	已根据新的人才培养目标，出台了2006级本科生人才培养方案并组织实施。

	3
	提出加大教育教学改革力度提高教学质量的方案并组织实施
	教务处
	为在我校贯彻落实高校本科教学质量与教学改革工程，根据教育部和省有关文件精神，结合我校本科教育教学实际，已制定《泉州师范学院关于本科教学质量与教学改革工程实施意见》（草案），并将在未来五年内计划投入1116万元，重点建设九个项目：重点学科（学术团队）建设项目、特色专业建设项目、精品课程建设项目、实践教学创新建设项目、人才培养改革创新实验区建设项目、教学名师奖励项目、教学团队建设项目、质量保障体系建设项目、校际支援协作发展项目。


	二
	关于师资队伍建设
	
	

	1
	提出加强师资队伍建设和配合市政府做好“桐江学者”计划的宣传招聘录用工作方案并组织实施
	人事处
	我校人事处4月已向市“桐江学者计划”办公室报送“文艺学、信息技术、应用经济学、材料科学、专门史（闽、台文化）、管理科学与工程（电子商务、物流）、生命科学、化学工程（石油化工）、服装、食品科学”等10个学科各1名特聘教授计划，市里暂还没有批复。


	三
	关于加强科研工作
	
	

	1
	提出加强科研工作和科研成果转化的方案并组织实施
	科研处
	科研处已提出加强科研工作和科研成果转化的几条措施并在逐步落实中：一是修订科研管理章程，整顿校级科研机构；二是科研档案齐全，畅通科研管理系统；三是加强地方性的联系，促进科研成果转化；四是营造学术氛围，培育科研特色；五是拓展科研发展空间，向兄弟院校学习取经。


	四
	关于建设节约型学校
	
	

	1
	深入开展“培育公共节约习惯，建设节约型学校”活动
	办公室
	加强节约意识宣传教育，制定下发了《关于开展“培育公共节约习惯   建设节约型学校”活动的通知》并开展专项督查，制定节约型校园建设规划；督促后管处和二级学院加强用水用电管理，督促各单位加强办公用品管理；健全校院经费使用管理和经常性校内审计制度，控制经费开支；督促协调资产处加强设备设施的维修维护，出台相关管理规定。


	2
	制定明确的投资计划，注重办学效益，坚持勤俭办学，建设节约型学校
	后管处
	后勤管理处多次召开专题会议，着手抓好以下几个方面的工作：
1、按照市委市政府确定的规模，对学校十一五期间建筑面积十一项指标进行调整，并拟定出十一五期间各年度工程项目完成时间表和投资计划；
2、认真测算07年度后勤经费预算，科学安排各项经费开支；
3、加强水电管理，进一步严格控制学校水电费开支，对各二级学院和社会化经营场所实行装表计量，抓好水电费收缴工作，06年回收水电费达319万元。07年水电费开支力争在全校学生数增加15%，建筑面积增加的情况下与06年持平；
4、认真把好行政机关一般设备费的申请购置审核关，减少一般设备费的开支；
5、加强校园绿化卫生管理，认真核查承包指数，厉行节约开支；6做好小型工程（含绿化工程）的预决算，努力减少开支。


	五
	关于加强管理，提高办事效率
	
	

	1
	对现有规章制度进行全面的梳理、修改和完善
	办公室
	大多数单位都已完成规章制度的梳理、修改和完善工作，少数单位还在修改和完善中，六月份编印。


	2
	加强机关效能建设，提高办事效率，提高机关服务教学工作的水平
	机关党总支

效能办
	力抓效能建设，健全考勤、巡视检查等日常管理制度，开展效能检查评比，表彰先进。确定2007年为“学校管理年”，努力提高机关部门的管理服务水平。


	3
	加强基建工作的办事效率，抓好体育馆、学生活动中心、艺术楼等基建项目的立项、审批和施工工作
	基建办
	华阳体育馆已于4月17日开标，核二四建设公司中标承建，目前正在进入地下室土石方开挖及施工准备，鉴于华阳体育馆地下建设人防工程的特殊性，须先行确定人防工程建设专项监理及人防工程的专用设备材料专项采购。目前人防专项监理队伍已确定，设备也已确定中标单位。工程也于5月23进行图纸交底。
学生活动中心目前已完成基础施工，将于今年秋季建成投入使用。艺术楼已完成立项、方案审批、场地土方回填平整、勘察工作、施工图审查。目前正在进行工程报建工作和委托市建行编制工程概、预算，争取6月份进行招投标。

	4
	下大力气，组织专门人员继续做好社会认捐资金的到位工作，一期捐资总额不低于1亿元；设立董事会办公室，配备专职人员，积极做好董事会和董事的服务工作，提出方案并组织实施。
	外事办
	目前，外事办加强与华阳电业有限公司的联系，定期向对方汇报我校华阳体育馆的工程进度，并落实捐款到资时间表，双方将于近期签署到资协议书；选派一名处级干部赴驻港办事处工作，董事会办公室已设立，配备专职人员1名，并返聘有工作经验的退休干部1人，组建一支精干的干部队伍，专门从事董事服务工作和董事会相关工作，加强做好筹资和联络工作；第二届董事会第一期会刊已定稿赴印、二期会刊正在组稿中。

	六
	关于控制规模，调整相关计划
	
	

	1
	按照市委市政府确定的规模，对各项办学指标进行测算，调整师资培养计划、用人计划、招生专业计划、教学设备、图书采购等相关计划，并汇总到校办公室。
	人事处

教务处

图书馆

后管处
	已调整并汇总到办公室，办公室也及时调整《泉州师范学院教育事业十一五发展规划》

	2
	调整完善十一五规划
	办公室
	已编制成册公布。

	七
	关于做好现场办公会各个单位承诺有关事项的落实、跟踪
	
	

	1
	认真核算学校建设贷款经费、内涵建设经费、银行贷款财政贴息资金、生均拨款额度、青年教工周转房用款、桐江学者计划专项经费等项目，并主动会同市财政局做好审核拨款工作
	财务处

基建办

资产处
	财务处努力做好和市财政的请拨经费工作，目前迎评建设贷款贴息470万元，基建贷款贴息570万元，已于去年12月由市财政国库拨付给我校。

	2
	做好市政府“桐江学者”计划每年专项经费的使用，以及用于补助学校引进人才的经费
	人事处

财务处
	去年“桐江学者”专项经费500万元已由市财政拨付给我校，用于青年教师周转房建设。

	3
	十一五期间，市财政每年投入2000万共一亿元用于师院还贷和建设，要主动会同市财政局做好拨款工作
	财务处

基建办
	基建办要求各施工单位抓紧做好进行已竣工的工程决算工作，并提出了从06年到09年的年度用款计划；财务主动会同市财政做好拨款工作，目前06年拨付的2000万元资金已在12月到位，07年拨付的2000万元已纳入财政预算指标，并于5月21日到位1000万元，剩下1000万元将于下半年到位。财务处将继续加大与市财政联系。跟踪讨拨该款项。

	4
	抓紧会同市编办落实近期核编一次的工作
	人事处
	4月29日市编办对学校进行核编，教职工编制为1377名，其中行政管理人员183名、专业技术人员（含教辅人员）1094名，工勤人员100名。


	5
	主动配合市土地局、市城乡规划局、丰泽区委、区政府尽早启动二期征地434亩工作
	后管处

基建办
	市规划局于去年12月审定征地蓝线范围后基建办按程序送至市国土资源局进行土地预审，市国土资源局于3月份通过土地预审后报送市发改委进行建设立项，市发改委于4月份批复同意该地块实施我校独立学院建设，目前正在进行征地红线确定的准备工作。

	6
	崇福校区盘活及继续教育学院定点、东海校区有关建筑物功能调整等工作
	资产处

后管处

基建办
	完成以下几项工作：
1、完成原校园的红线图、土地证等材料的收集准备工作；
2、配合做好省道少林路的拓、改建的前期工作，做好有关预案，落实拆迁补偿资金，得到奖励5万元；
3、完成与金鹿集团中区有关校产盘点的初核工作；
4、按时报送市储备中心提出所需崇福校区126亩的相关材料，目前市储备中心已经完成红线图绘制工作，正在进行宗地的确认与土地收储协议签定前的各项准备工作；
5、泉政地[2007]110号文关于泉州科技中学建设用地的批复为53.24亩，与市长办公会议纪要45号“泉州师院旧校区分割土地不超过50亩”和06年10月11日市委专题会议纪要中“不含已划拨给科技中学的50亩”出现误差，正抓紧落实出现差错的环节。

	7
	学校收入安排使用及学生公寓社会化运作工作
	财务处

后管处
	财务处将对学校收入做更详细的安排，加强每年的预算布置，各部处、二级学院要及时向财务处上报每年的预算情况，财务处根据学校发展需要统一安排；严格控制预算执行，要求各单位在每年经费的使用中必须严格按照预算的安排来执行。从01年起每年新校区学生住宿费都单独列支核算，这笔资金全部用于学生公寓社会化的运作。至06年底共有1871万元住宿费用于学生公寓建设，07年预算安排740万元用于学生公寓建设。

	八
	关于组建泉州大学
	
	

	1
	牵头制定泉州大学组建方案
	办公室
	已草拟出泉州大学可行性报告草案，正在进行修改和充实中。


                         泉州师院办公室
二00七年五月三十日

